

# Plano de Riscos

Nome do Projeto:	Eventos Life Triagem de Fotos						
Gerente:	Jonas Messias dos Santos						
Patrocinador:	Alex						
Início:	Setembro/2013	Final:	Dezembro/2013				

Gerente Patrocinador



### Plano de Riscos

Projeto: Eventos Life Triagem de Fotos

## Identificação dos Riscos

Risco	Impacto (1-5)	Probabilidade (A-E)
1 – Trabalhos de outras disciplinas afetarem o andamento do projeto	3	С
2 – Tecnologias escolhidas para o desenvolvimento apresentarem problemas e limitações parciais ou totais sobre o andamento do desenvolvimento	4	D
3 – Servidor do cliente ficar indisponível em algum momento do desenvolvimento	2	D
4 – Ferramentas pessoais dos desenvolvedores apresentarem problemas ou deixarem de funcionar	4	С
5 – Internet do <i>campus</i> deixar de funcionar parcialmente ou totalmente em alguns períodos	3	А
6 – Algum dos integrantes da equipe de desenvolvimento apresentar problemas pessoais ou de saúde	5	D

	Insignificante	Mínimo	Médio	Grande	Muito Grande	
Quase certo			1			А
Provável						В
Moderado			1	1		С
Improvável		1		1	1	D
Raro						Ε
	1	2	3	4	5	•



### Plano de Riscos Projeto: Eventos Life Triagem de Fotos

#### Tratamento de Riscos

#### **Ações**

- 1 Analisar cronogramas pessoais dos desenvolvedores e refazer um planejamento pessoal de compromissos.
- 2 Já foram definidas tecnologias que os desenvolvedores possuem experiência, e são bem flexíveis. Em caso extremo, a equipe ficará responsável de procurar alternativas, ou requisitos serão renegociados com o cliente.
- 3 A equipe de desenvolvimento trabalha com versões locais e quando o servidor estiver operante, alterações serão aplicadas para mantê-lo atualizado.
- 4 Serão utilizados computadores da Universidade para dar continuidade ao desenvolvimento, já que será muito difícil a reposição de computadores pessoais.
- 5 Desenvolvedores só possuem acesso à internet nas dependências do *campus*, então qualquer atividade que dependa de internet será adiada até que se possa acessar internet dentro da Universidade.
- 6 Infelizmente este risco é gravíssimo e não há um possível tratamento, visto que um membro da equipe dificilmente poderá ser substituído. Possivelmente o projeto sofrerá atraso no cronograma ou requisitos serão renegociados com o cliente, dependendo do tempo que esse problema levar para obter uma solução.